
 

 

 

 

 

Geachte heer Van Meirhaeghe, 

 

 

In navolging van uw schriftelijke vraag van 27 mei 2021 kan ik het volgende melden: 

 

 

Vraag 1:  

Wat is de stand van zaken van de plaatsing orgel vooraan rechts in de Sint-Salvatorskerk? 

 

Antwoord: 

De restauratie van het Van Eynde orgel zit momenteel in de laatste fase in het atelier bij de 

orgelbouwer Schumacher Orgelbau. Daarna zal de plaatsing van dit orgel volgen en dit vanaf 

september 2021. Aansluitend dient de intonatie uitgevoerd te worden wat resulteert in een 

voorziene einddatum voor de volledige restauratie van het orgel van de zomer 2022. Het 

doorvoeren van de intonatie is immers sterk afhankelijk van de temperatuur om een ideale 

klankkwaliteit te bekomen. Zo zijn langere periodes met hogere temperaturen noodzakelijk. 

 

 

Vraag 2: 

Al jaren (hoe lang reeds al?) lang staat daar een onafgewerkte houten constructie, wachtend 

op? Graag uitleg. 

 

de heer Jan Van Meirhaeghe 

Provincieraadslid 

Koolkerksesteenweg 76 

8340 Damme 

 

 

Sint-Andries, 

30 juni 2021 

Onze ref.: 

B_JJ_KV_20210630 

Uw ref.:  

 

Betreft: antwoord op schriftelijke vraag orgel  

Sint-Salvator 

 

 

Contactpersoon: 

Hans Dufoer 

 

Telefoon 050 40 71 68 

 

e-mail: 

hans.dufoer@west-vlaanderen.be 
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Antwoord: 

Bij het uitwerken van het restauratiedossier orgels Sint-Salvatorskathedraal werd er 

geopteerd om een voorafgaandelijke fase door te voeren, nl. het oprichten van een nieuw 

doksaal voor het Van Eynde orgel en dit aan de ingang van de kooromgang. De oprichting van 

dit nieuwe doksaal werd voorlopig opgeleverd in augustus 2017. Aansluitend was het de 

bedoeling om de restauratie van de orgels door te voeren. Echter door een procedure bij de 

Raad van State in de aanbestedingsprocedure kon de restauratie van de orgels pas opgestart 

worden in augustus 2019. 

 

Vraag 3: 

Betreft  dit item over het uitsplitsen van de orgels? Indien niet, ook hier graag een stand van 

zaken over het splitsen van de orgels. 

 

Antwoord:  

Het nieuwe doksaal voor het Van Eynde orgel aan de ingang van de koorgang was een 

voorafgaandelijke fase voor het toekomstig gerestaureerde orgel. (zie tevens vraag 2) 

Wat de stand van zaken betreft rond het splitsen van de orgels is de voorziene einddatum van 

zowel het Van Eynde orgel als het Klaïs orgel de zomer van 2022. Voor de intonatie van deze 

orgels is immers een voldoende hoge temperatuur nodig zodat een perfecte klankkwaliteit kan 

bekomen worden. 

 

Vraag 4: 

Graag ook een stand van zaken over het vernieuwen van de alarminstallatie. 

 

Antwoord:  

De bestaande alarminstallatie werd met een minimale aanpassing geupdate zodat er blijvende 

doorseining mogelijk is van alarmen. Hierbij werd er een GSM module aan de installatie 

gekoppeld. Intussen werd er in samenspraak met o.a. de kerkfabriek, Alertis en de Provincie 

bijkomend onderzoek verricht omtrent de mogelijkheden tot vernieuwing van de installatie. 

Dit onderzoek is intussen afgerond en de nieuwe installatie wordt besteld. 

 

Vraag 5: 

Graag ook een stand van zaken over evaluatie van de brandveiligheid + beveiliging (zie 

verslag overleg juni 2020) 

 

Antwoord:  

Wat het aspect brandveiligheid en beveiliging betreft werden er diverse maatregelen 

uitgewerkt, met name: 

• De noodzakelijke (onderhouds)contracten met de firma’s Ardovlam (op heden Alertis) 
en Heleblitz werden afgesloten. 

• Er werd een brandweerinterventieplan opgemaakt samen met o.a. de brandweer voor 
het gebouw. De brandweeroefening kon echter nog niet doorgevoerd worden wegens 
de veiligheidsvoorschriften tijdens de huidige pandemie. 
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• Het ontruimen van de kathedraal geschiedt door het omroepen van een herhalende 
boodschap in diverse talen en begeleiding van de mensen naar buiten door het 
toezichtspersoneel ter plaatse. 

• Bij grote evenementen of vieringen worden de transeptpoorten (zowel noord als zuid) 
preventief ontsloten zodat deze eenvoudig kunnen geopend worden. 

• Het personeel is op de hoogte van de aanwezigheid en de plaats van de 
brandblustoestellen en brandhaspels. 

• Rekening houdend met de omvang (grootte en aantal) van de kunstwerken/ 
kerkschatten in de kathedraal en de bijhorende Schatkamer werd er gefocust op het 
bepalen van de manier waarop objecten kunnen losgemaakt en verwijderd worden. 
Tevens werd er bepaald dat deze kerkschatten naar het nabijgelegen Bisschopshuis 
dienen gebracht te worden.   

 

 

 

Met hoogachting, 

 

 

 

Bart Naeyaert  

Gedeputeerde voor erediensten 

 

 

 

 

 

 

Sabien Lahaye-Battheu       Hans Dufoer 

Gedeputeerde voor Gebouwen en Toegankelijkheid    Diensthoofd 
Gebouwen 
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Handtekening(en)  
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